

働き方改革、 ワークライフバランスの 向上へ

■ご理解・ご協力のお願い■

✓ 4週8閉所の確保

- ・時間外労働の上限規制遵守には「4週8閉所」実現が必須です
- ・工事工程は計画段階から「4週8閉所」の確保をお願いします
- ※「4週8閉所」のお願いは見積条件に記載させていただきます

✓ 適正工期（後工程）の確保

- ・受電前後に実施する試験調整期間の確保をお願いします
- ・受電時に遅滞なく安全に法令に定められた試験が実施できるよう関係する仕上げ工事を優先的にお願いします<特に電気室・EPS等>
- ・建築工程が遅延した場合の後工程に配慮をお願いします

✓ 仕様の早期決定

- ・承認図、質疑に対する早期承認、早期回答をお願いします
- ※仕様の決定が遅れると手配が遅延し後工程に影響します
- ・仕様変更に対して工期の変更をお願いすることがあります

✓ 余裕をもった見積期間の確保

- ・見積期間は法令で定められた期間以上の確保をお願いします
- ・現場における変更見積についても同様の配慮をお願いします

✓ 書類等の提出期間、簡素化への配慮

- ・提出書類の余裕をもった提出期間の確保をお願いします
- ・提出書類の簡素化、提出書類の削減をお願いします

✓ 生産性向上を考慮した環境整備

- ・定例会議等の時間短縮、出席メンバーの選別をお願いします
- ・全体朝礼や新規入場者教育の時短や実施方法改善をお願いします

時間外労働上限規制に待たなし！

「電気設備工事」の働き方改革にご協力をお願いします!!